


УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
города Кургана

А.Н. Гонцов
«24» февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «КТЭС»

М.В. Криницын
«24» февраля 2021 г.

График
проведения гидравлических испытаний, ремонта оборудования котельных (имеющих систему подготовки ГВС), трубопроводов, находящихся на балансе и обслуживании ООО «КТЭС» на 2021 год.

№ п/п	№ котельной	Энергорайон	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	5	Восточный	05.07.21	18.07.21
2	16 ЦТП-1к, ЦТП-2к	Восточный	28.06.21	11.07.21
3	16 ЦТП-36к	Восточный	Окончание ОЗП 2020-2021г.	Начало ОЗП 2021-2022г.
4	17	Восточный	Окончание ОЗП 2020-2021г.	Начало ОЗП 2021-2022г.
5	39	Восточный	26.07.21	08.08.21
6	44	Восточный	15.06.21	28.06.21
7	14	Рябковский	18.05.21	31.05.21
8	20	Рябковский	01.06.21	14.06.21
9	22	Рябковский	25.05.21	07.06.21
10	23	Рябковский	06.07.21	19.07.21

Примечание:

- Сроки проведения аварийно-восстановительных работ определяются по результатам гидравлических испытаний.
- По результатам гидравлических испытаний сроки вывода из работы объектов тепло-энергетического комплекса могут быть изменены. Информация о возможных изменениях в сроках и подробности отключений можно получить круглосуточно по телефону диспетчерской службы ООО «КТЭС»: **25-10-95**.

Главный инженер



М.А. Лыжин

Начальник ПТО

Н.В. Никитина

Начальник Рябковского ЭР



В.Н. Дикарев

Начальник Восточного ЭР



А.Ю. Ленских

